

TYÖMAA

TYÖVIKKO/KALENTERIVIKKO

26.1

Päivämäärä

12.7.07

Viikonpäivä

TO

SÄÄ

Klo 7.00

Kova tuuli

Pouta

Sade

Räntäsade

Lumisade

Lämpötila

15 °C

☐

m/s

☒

☐

☐

Klo 12.00

Kova tuuli

Pouta

Sade

Räntäsade

Lumisade

Lämpötila

15 °C

☐

m/s

☐

☐

☐

☐

TYÖVOIMA

Työnjohtajat

2

Rakennusammattimiehet ja rakennusmiehet

16

Aliurakoitsijoiden työntekijät

8

Sivu-urakoitsijoiden työntekijät

2

Muut

1

Oleelliset kalustomuutokset

TYÖMAAN
TILANNE

Aloitettut työt ja työvaiheet

- PÄÄHEIKKÄN DIETO
- LUKITEN ANO, PENKEROUS, KÄÄTÖ, IK
- KÄÄTÖN PÄÄTÖSTYS IKKUNO
- LUKESALALIAN TEKO
- PÄÄHEIKKÄN ANO

Käynnissä olevat työvaiheet

Päättäneet työt ja työvaiheet

Keskeytyneet työt ja työvaiheet, syy

CA7 - LUKHEALTO PENKEROUS

Liitteet

SUUNNITELMIA
KOSKEVAT
ASIAT JA
OHJEET

Tilatut suunnitelmat ja tarvikkeet

KASETTI PAIKKA
- MS C-24 mm gjo TRDUMP, 6A
- KÄÄTÖ TASAUUS KÄÄTÖ 6A

Tilattu

Saa-
punut

PIDETTY
KATSELMUKSET
JA TARKAS-
TUKSET

KLO 10, RÄJÄHTÄJÖIDEN YHTEENSIVITTÄMINEN
DESTIA, MLAVERI (420)

TILATUT
PIENET JA
KIIREELLISET
MUUTOKSET
(YSE 43 § 3)

SO-vokanne
Kätkäjo

TV

Suuta-gjo

ANNETUT
LISÄ- JA
MUUTOSTYÖ-
TARJOUKSET
(YSE 44 § 2)

IK
Mr
Kätkäjo
pien louhe

VAADITUT
LISÄAJAT
(YSE 44 § 3)

SO-pultat
Kätkäjo
3 n. 100m SO-pultat

VALVOJAN
ASIAT
(YSE 61 § 4)

Kätkäjo
polya on - gran Polyja MRH3

MUIDEN
OSAPUOLTEN
KIRJAUKSET
(YSE 75 § 2)

PÄIVÄYS JA
ALLE-
KIRJOITUKSET

Päiväys

Vastaava työnjohtaja

Päiväys

Valvoja


12.7.07

14.7.07



16.07.07

SÄILYTYS

Vihreä osa: urakoitsija säilyttää 10 vuotta; punainen osa: rakennuttaja säilyttää 10 vuotta; sininen osa: vastaava työnjohtaja säilyttää.



Rev.	Quot.	Date	Name	Approved	Description
A		18.06.2007			Uusi salaojaputki, pienlouheet ja ylivuotoputki



DESTIA				Associated to drawing	
Konsultointi Suunnittelupalvelut				Project	Project
Supplier or Designer				Project	Project
Supplier's or Designer's drawing number				Project	Project
Name				Project	Project
Date				Project	Project
Design				Project	Project
Checked				Project	Project
Approved				Project	Project
Drawing title				Project	Project
Scale				Project	Project
Application				Project	Project
Drawing number				Project	Project
MRU14 / R3-2				Project	Project