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HAKIJAT Liikennevirasto Sisävesiväylät 

 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri 

 

HAKEMUS 

 

Hakijat ovat 15.9.2015 aluehallintovirastossa vireille panemassaan, 25.9.2015, 

27.10.2015, 4.11.2015 ja vielä selityksen yhteydessä 4.4.2016 täydentämässään ja 

muuttamassaan hakemuksessa pyytäneet lupaa asiakohdassa sanottuun hankkeeseen. 

Hakemukseen sisältyvät vesilain lupaa edellyttävät toimenpiteet ovat:  

- valtatie 9:n Jännevirran sillan rakentaminen,  

- nykyisen sillan rakenteiden poistaminen vesialueelta, 

- Saimaan syväväylän ruoppauskohteet, 

- vesiliikenteen rajoittaminen rakennusaikana. 

Hakemukseen sisältyvä pyyntö Saimaan syväväylän alueen määräämisestä julkiseksi 

kulkuväyläksi koskee 3,5 kilometrin väyläosuutta Jännevirrassa. 

Hakemukseen sisältyy vesilain 3 luvun 16 §:n mukainen valmistelulupapyyntö. 

Hakijat ovat selityksessään 4.4.2016 ilmoittaneet luopuvansa alkuperäiseen hakemuk-

seen sisältyneestä suunnitelmasta läjittää syväväylän siirtoon liittyvissä ruoppauksissa 

muodostuvat ruoppausmassat vesistöön. 

Jännevirran sillan rakentamista koskevaa vesistötoimikunnan päätöstä 19.2.1938 on 

muutettu Itä-Suomen vesioikeuden päätöksillä 22.2.1995 nro 8/95/2 ja 29.4.1996 

nro 13/96/2. Hakemuksen asiakirjoihin on liitetty kyseisten päätösten kopiot. 

Sijainti 

Hanke sijoittuu Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan rajalla Jännevirran salmeen, 

noin 10 kilometriä Kuopion keskustasta koilliseen. Kuntaraja kulkee Jännevirran salmen 

keskellä. Länsiosa sijoittuu Siilinjärven ja itäosa Kuopion alueelle. 

Itä-Suomi 
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Vesistö 

Hankealue kuuluu Vuoksen vesistöalueen Nilsiän reittiin. Pohjoispuolella oleva Juurus-

vesi laskee Jännevirran salmen, Kotkatveden ja Kotkatvirran kautta Kallaveteen. Juu-

rusvesi ja Kotkatvesi ovat Kallaveden kanssa samassa tasossa ja kuuluvat Kallaveden 

säännöstelyn piiriin. 

Juurusveden lähialueen (04.611) yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on yhteensä 

5 422 neliökilometriä. Juurusveden–Akonveden vesipinta-ala on 157 neliökilometriä, 

suurin syvyys 62,0 metriä ja keskisyvyys 8,3 metriä. 

Jännevirran salmi on Jännevirran sillan pohjoispuolella paikoin melko syvä, noin 15–25 

metriä. Sillan eteläpuolella salmi on selkeästi matalampi, noin 8–10 metriä.  

Liikenneyhteydet 

Hankealueella on salmen ylittävä valtatie 9:n maantiesilta ja Saimaan syväväylä. Jänne-

virran sillan kautta kulkee pääosa Kuopion ja Joensuun välisestä maantieliikenteestä. 

Salmessa oleva vanha kääntöpalkkisilta on käyttöikänsä päässä. Sillan kohdalla syvä-

väylä kulkee kääntöpalkkisillan ahtaasta kulkuaukosta. Sillan avausmekanismi aiheuttaa 

viivästystä vesi- ja tieliikenteelle sekä kiertotiejärjestelyjä painavimmille ajoneuvoille. Sil-

lan toimintahäiriöt ovat aiheuttaneet useampia pidempiä katkoja niin vesi- kuin tieliiken-

teellekin. Sillalla on 65 tonnin painorajoitus. Kiertomatka yli 65 tonnin ajoneuvoille on 

noin 80 kilometriä. Sillan kuntoa on tutkittu uusien painorajoitustarpeiden selvittämiseksi. 

Muun muassa Savon Sellun käyttämästä puusta ajetaan merkittävä osa Jännevirran 

kautta ajoneuvoilla, joiden kapasiteetti on yli 65 tonnia. Uuden suunnitteilla olevan havu-

sellutehtaan toteutuessa aikataulussaan puukuljetukset Jännevirran kautta moninker-

taistuisivat vuoden 2019 alussa. 

Kaavoitus 

Hanke on maakuntakaavan ja Siilinjärven yleiskaavoituksen mukainen. Kuopion ja Siilin-

järven alueilla on voimassa Kuopion seudun maakuntakaava 2030 ja Pohjois-Savon 

maakuntakaava 2030. Ympäristöministeriö on vahvistanut Kuopion seudun maakunta-

kaavan 3.7.2008 ja Pohjois-Savon maakuntakaavan 7.12.2011. Lisäksi suunnittelualuet-

ta koskee Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vah-

vistanut 15.1.2014.  

Kuopion seudun maakuntakaavassa Jännevirran sillan kohta on merkitty kulttuuriympä-

ristön ja maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi (ma), 

jonka suunnittelussa on vaalittava kohteen erityispiirteitä. Jännevirran salmen kohdalle 

on merkitty syväykseltään 4,3 metrin laivaväylä sekä veneiden rantautumispaikka. Silta-

paikka rajautuu länsipuolella Jännevirran taajamaan, joka on merkitty kyläksi (at), jonka 

suunnittelutavoitteena on haja-asutusluonteisen lisärakentamisen ohjaaminen yleiskaa-

voituksella, nykyisen palvelutason turvaaminen sekä kulttuuriympäristön arvojen säilyt-

täminen. Tämä merkintä on kuitenkin kumottu Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030. 

Lisäksi siinä on muutettu Kuopion lentoaseman meluvyöhykettä ja merkitty Jännevirran 

silta parannettavana tiejaksona, jonka lisäksi maakuntakaavaan on lisätty merkintä val-

tatien 9 muuttamisesta seututieksi, mikäli valtatieyhteys Vaajasalon kautta toteutuu. 
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Suunnitelma 

Syksyllä 2014 valmistunut tarkistettu valtatien 9:n yleissuunnitelma Jännevirran kohdalla 

on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi vuoden 2015 alussa. Tiesuunnitelman käsittelyn 

maantienlain mukaisesti on ollut määrä valmistua marraskuussa 2015. Hankkeen arvioi-

tu toteutusajankohta on vuosina 2016–2019. 

Hanke sisältää uuden kiinteän sillan rakentamisen, valtatien linjauksen parantamisen ja 

tasauksen sekä liittymien uudelleenjärjestelyn. Tieyhteyden parantaminen koskee kaik-

kiaan noin 3,0 kilometrin pituista maantieosuutta, josta täysin uutta tielinjausta on noin 

2,5 kilometriä.  

Uusi Jännevirran silta tehdään nykyisen sillan läheisyyteen, sen eteläpuolelle. Sillan 

tyyppi on teräksinen jatkuva palkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tjbpl), jonka 

kokonaispituus on 560 metriä, hyötyleveys 15,25 metriä ja alikulkukorkeus purjehdus-

kauden yläveden tasosta 24,5 metriä 30 metrin leveydeltä ja 24,0 metriä 70 metrin le-

veydeltä. Sillan vapaa korkeus on 0,5 metrin aaltoiluvara mukaan lukien 25 metriä 30 

metrin leveydeltä ja 24,5 metriä 70 metrin leveydeltä. 

Jännevirran kautta kulkeva Saimaan syväväylä siirretään uuden sillan keskiaukkoon, 

minkä seurauksena väylän linjaus muuttuu noin 3,5 kilometrin matkalta. Syväväylän siir-

ron yleissuunnitelma 6.6.2014 on hakemuksen liitteenä. Syväväylän mitoituksena on 

käytetty Saimaan kanavan mitoitusta, missä aluksen pituus on 82,5 metriä, leveys 12,6 

metriä ja syväys 4,2 metriä. Syväväylän haraussyvyys vedenkorkeustasosta NN +81,25 

metriä mitattuna on 4,8 metriä, jossa aluksen syväys on 4,2 metriä ja varavesi 0,6 met-

riä. Väylä merkitään valaistuin merenkulun turvalaittein. Uuden väyläalueen ruoppaus-

kohteissa suurin nopeus alukselle on 6,5 solmua (12 km/h). Yleissuunnitelmassa kah-

den uuden kaarteen väliin jäävä suora osuus kulkee uuden sillan alta ja on pituudeltaan 

noin 985 metriä. Etelästä tultaessa kaarteesta silta-aukkoon on noin 450 metriä ja poh-

joisesta vastaavasti noin 530 metriä. Kummastakin suunnasta kaarteen jälkeen laivalla 

on riittävä matka hakeutua väylälinjalle ennen sillan alitusta. Väylä on mitoitettu koko pi-

tuudeltaan yksikaistaiseksi. Suunnitelmassa käytetty väylän minimileveys on uuden sil-

lan aukon kohdalla 70 metriä. Eteläisemmän kaarteen kohdalla väylän leveys on 80 

metriä ja pohjoisemman kaarteen kohdalla 86 metriä. 

Uuden syväväylän aluetta ruopataan neljässä eri kohteessa. Näistä kolme sijaitsee sil-

lan pohjoispuolella ja yksi eteläpuolella. Alustava arvio ruoppauspinta-alasta on 3,8 heh-

taaria ja muodostuvien ruoppausmassojen määrä noin 24 000 m3ktr. 

Ruoppausmassat sijoitetaan hakijoiden selityksestä 4.4.2016 ilmenevällä tavalla tiepen-

kereen alle, kallionottopaikan maisemointiin tai selitykseen liitetyn sopimuksen liitteenä 

olevan kartan osoittamaan paikkaan yksityiselle maa-alueelle. 

Jännevirran nykyisen sillan kansirakenteet sekä laiva- ja uittojohteet puretaan. Uudessa 

leveämmässä kulkuaukossa laiva- ja uittojohteita ei tarvita. Hakijoiden selityksessä 

4.4.2016 tehdyn muutoksen mukaisesti nykyisen sillan tulopenkereet jätetään paikal-

leen. 
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Toteutus 

Uuden Jännevirran kiinteän sillan välitukien T4 ja T5 rakentamiseksi tehdään työnaikai-

nen paalutettu ja osin pengerretty työsilta, jonka ollessa paikallaan uittoa ei voida suorit-

taa nykyisestä uittoaukosta 7–9 kuukauden aikana. Tarvittaessa aikaa voidaan lyhentää 

3-4 kuukauteen tekemällä osa töistä lautalta. Työsillan poistamisen jälkeen välitukien 

keskiaukko on kulkukelpoinen uittokausien ajan lyhyitä katkoja lukuun ottamatta. Liiken-

nöintimahdollisuus välitukien T3 ja T4 väliin jäävällä nykyisellä syväväylällä säilyy koko 

rakentamistyön ajan lyhyitä katkoja lukuun ottamatta. Alikulkukorkeutta joudutaan rajoit-

tamaan noin 2–4 metriä. Rannan tuntumaan sijoittuvat välituet T3 ja T6 rakennetaan tu-

en ympäri rakennetun työnaikaisen penkereen tai ponttiseinän suojassa. Muut sillan tuet 

sijoittuvat maalle ja rakennetaan normaalein menetelmin. 

Sillan teräksiset pääkannattajat kootaan kummallakin rannalla lohkoista työntämällä pai-

kalleen siirrettäviksi asennusosiksi, jotka liitetään 560 metriä pitkäksi sillan pääkannatta-

jaksi. Sillan keskijänne pysyy avoimena koko asennustyön ajan lukuun ottamatta jän-

teen keskelle tehtävän universaalijatkoksen tekemisen aiheuttamaa lyhytaikaista ja vä-

häistä alikulkukorkeuden rajoitusta. Tämän työvaiheen aikana syväväylä on nykyisellä 

paikallaan ja ainoastaan uitto tapahtuu kyseisestä aukosta.  

Jännevirran nykyinen silta säilyy liikenteen käytössä koko rakentamisajan. Saimaan sy-

väväylä pyritään säilyttämään vesiliikenteen käytössä rakentamisen ajan lyhyitä katkoja 

lukuun ottamatta. 

Sillan kansilaatta valetaan teräskannattajiin tukeutuvien telineiden ja muottien varaan. 

Telineiden ja muottien asentamisesta ja purkamisesta aiheutuu tilapäisiä ja lyhytaikaisia 

häiriöitä syväväyläliikenteelle. 

Uuden sillan valmistumisen jälkeen puretaan nykyisen sillan välitukien uoman pohjan 

yläpuoliset osat. 

Hakijoiden selityksestä 4.4.2016 ilmenevästi uuden sillan työpenkereiden rakentamis-

alue eristetään työn ajaksi muusta vesialueesta suodatinkankaasta rakennetulla seinällä 

kiintoaineksen leviämisen ehkäisemiseksi.  

Syväväylän ruoppaukset tehdään pääosin virkistyskäyttökauden ja kasvukauden ulko-

puolella 15.9.–30.4. välisenä aikana.  

Ruoppaustyöt tehdään lautalta kauharuoppauksena. Ruoppausmassat siirretään proo-

mulla maalle sillan molemmille puolille tehtävien rantautumispaikkojen kautta. Ruop-

pausalueiden suojausmahdollisuuksien osalta hakijat ovat selityksessään 4.4.2016 il-

moittaneet, ettei alkuperäiseen suunnitelmaan sisältynyt suojaverhon käyttäminen ole 

käyttökelpoinen ratkaisu. Se ei tässä tapauksessa toimisi tehokkaasti kiintoaineen kul-

keutumisen estämisessä, koska Jännevirran alueella vallitseva kova virtaus hankaloittaa 

suojaverhon paikallaanpysymistä. Suojaverhoa ei voisi myöskään asentaa suljettuun tai 

U-muotoon, koska työkohteisiin on päästävä proomulla. Ruoppauskohteet ovat käytössä 

olevan laivaväylän läheisyydessä, mikä estää suodatinkankaan asentamisen tälle puo-

lelle. Suojaverhoja olisi myös jatkuvasti siirreltävä, mikä hidastaisi työn toteutusta. 
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Hankkeen vaikutukset ja niiden vähentäminen 

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan olennaisia muutoksia Jännevirran salmen virtaus-

poikkileikkaukseen, virtausnopeuksiin, virtaamiin tai vedenkorkeuksiin. 

Hakijoiden selitykseen 4.4.2016 on liitetty 31.3.2016 laaditut arvio ja tarkkailuohjelmaesi-

tys väyläruoppaustyöstä muodostuvan kiintoainesameuden määrästä, leviämisestä ja 

vaikutuksista. Vaikutusarviot perustuvat mm. kiintoaineen liikkeellelähtö- ja kulkeutu-

mismekanismeihin ja aiemmin samalla paikalla vuonna 1978 tehtyjen kunnostusruop-

pausten tarkkailutuloksiin.  

Vesialue Jännevirran ja Kallaveden välillä on monin paikoin virran omainen. Koska vir-

taama alueella on kohtalaisen suuri (keskivirtaama noin 55 m3/s), on veden vaihtuvuus 

näissä kapeikoissa pääosin hyvä ja aineiden sedimentaatio jää vähäiseksi. 

Vesistön kannalta merkittävin työvaihe on syväväylän ruoppaus Jännevirrassa, mihin liit-

tyvien vesistöön kohdistuvien töiden laajuus ja kesto ovat selvästi suurempia kuin silta-

rakennushankkeessa. Syväväylän ruoppaustyö toteutetaan tärkeimmän virkistyskäyttö-

kauden jälkeen loppusyksyllä-alkutalvella melko lyhyenä noin kahden kuukauden jakso-

na. Toteutusajankohtana veden lämpötila on matala ja tämä rajoittaa kiintoaineen mu-

kana vapautuvien ravinteiden rehevöitymisvaikutusta. 

Rakentamistoimenpiteet heikentävät väliaikaisesti virkistyskäyttömahdollisuuksia Jänne-

virran salmen alueella. Ruoppauksesta johtuva sameus keskittyy noin 4–5 metrin ruop-

paussyvyyteen, joten haitta esimerkiksi ranta-alueille jää vähäiseksi. 

Jännevirran alapuolisilla vesialueilla arvioidut veden kiintoainepitoisuudet jäävät eri vir-

taamatilanteissa alle arvon 25 mg/l, mikä on EU:n kalavesidirektiivin mukainen suositeltu 

kiintoaineen raja-arvo kalastolle ja kalastukselle sisävesissä. Eri kalalajit sietävät kuiten-

kin kiintoainetta hyvin eri tavalla. Kiintoaineen pitoisuudet 10–20 mg/l voivat karkottaa 

kaloja, mutta kun vaikutus on lyhytaikainen, on palautuminen nopeaa. Veden virtauksen 

Jännevirran alueelta Kortesalmen kautta Kallaveteen arvioidaan kestävän 3–4 vuoro-

kautta, virtausnopeuden ollessa noin 3 senttimetriä sekunnissa. 

Osa virtauksesta ja sen mukana kulkeutuvasta kiintoainesameudesta kiertää Kotkatve-

den kautta. Kiintoainesta pidättyy useimmissa virtaamatilanteissa Kotkatveden alueelle 

ja muille alueille, joissa uoman leveneminen vähentää veden virtausnopeutta ja sen 

myötä lisää sedimentaatiota. Kiintoainesameuden ei arvioida näkyvän Kotkatveden ran-

ta-alueilla eikä hankkeella siten ole arvioitu olevan vaikutusta rantakiinteistöjen käyttö-

mahdollisuuksiin tai arvoon. Kotkatveden alapuolisilla vesialueilla veden kiintoainepitoi-

suus tulee laskemaan laimenemisen ja sedimentaation johdosta. Keskivirtaamatilanteen 

aikana päällysveden kiintoainepitoisuuden arvioidaan jäävän alle 10 mg/l tasoon, mikä 

on selvästi havaittavan kiintoainesameuden raja-arvo. Näin ollen sameus ei haittaa ran-

takiinteistöjen virkistyskäyttöä kuten uimista eikä Vaajasalon uimarannan käyttöä. Kalla-

vedellä vähäisiä vaikutuksia veden kiintoainepitoisuuteen on odotettavissa vain Korte-

salmen lähialueella. Vaikutus Ruskeavedellä tulee olemaan vähäinen. 

Kiintoaineen laskeutuminen Jännevirran ja Kallaveden välisen vesialueen pohjalle ei ai-

heuta haitallisia seurauksia pohjan laatuun ja siten koko vesiekosysteemille. Ruoppauk-

sen ja pengerrystöiden aiheuttama kiintoaineen liettyminen veteen voi nostaa sedimen-

tin fosforivaroja vapaaseen veteen levien käyttöön ja siten lisätä leväkasvua. Kallave-
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dessä hienojakoinen aines laskeutuu hitaasti, jolloin mm. tuulten vaikutuksesta kiintoai-

ne leviää laajalle alueelle, ja sen merkitys Kallaveden pohja-alueille on vähäinen. 

Hankkeen toteuttamisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta kalakantoihin tai ka-

lastukseen Juurusveden kalastusalueella. Rakentamistoimenpiteet karkottavat kalat vä-

liaikaisesti siltapaikan lähialueelta. Ruoppauksen suunniteltu ajankohta (loppusyksy) on 

syyskutuisten kalojen, muikun ja siian pyyntiaikaa. Jännevirran alueella töiden aikainen 

kiintoainesamennus on haittana seisovilla pyydyksillä kalastamiselle. Kotkatvedellä väli-

vedessä liikkuva kohonnut kiintoainesamennus voi aiheuttaa lievää haittaa seisovilla 

pyydyksillä kalastamiselle, mutta haitta on lyhytaikainen. Kiintoainepitoisuus vähenee 

Kotkatveden alapuolisilla vesialueilla, joten mahdollinen haitta virkistyskalastukselle on 

näillä vesialueilla myös lyhytaikainen ja siten vähäinen. Kiintoaineen kertyminen pohjalle 

voi tukahduttaa esimerkiksi siian mätiä. Jännevirran sedimenttien hienojakoisuuden ta-

kia pääosa kiintoaineesta siirtynee Kallavedelle, jolloin riski mahdollisten kutualueiden 

peittymisestä liettyneellä kiintoaineella on vähäinen. 

Hankkeen toteuttamisen yhteydessä suoritettavat ruoppaus- ja kaivutyöt tuhoavat poh-

jakasvillisuuden ja -eläimistön ruopattavalta alueelta, mutta pohjaeliöstö palautuu vähi-

tellen rakentamisen päätyttyä.  

Hankkeen toteuttamisella ei ole olennaisia vaikutuksia lähialueen arvokkaisiin luonto-

kohteisiin tai suojelualueisiin. 

Ruoppaus- ja rakennustyökoneissa käytetään biohajoavia, kasvipohjaisia hydrauliikkaöl-

jyjä, kun se koneen käytettävyyden kannalta on mahdollista. Öljypäästöjen estämiseksi 

työkoneet ympäröidään puomein. 

Rakentamisessa käytetään vain puhtaita maa-aineksia, jolloin vältetään vaarallisten ai-

neiden vapautuminen vesistöön. 

Jännevirran nykyisen sillan ja siihen liittyvien rakenteiden poistamisen seurauksena hä-

viää kyseinen maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. 

Uuden alikulkukorkeudeltaan 24,5 metrin sillan maisemavaikutukset ovat paikallisesti 

erittäin merkittävät. Silta näkyy maisemassa kauas ja muodostaa hallitsevan maisema-

elementin. 

Hankkeen toteuttamisen vuoksi lunastetaan ja puretaan useita kiinteistöjä hankealueel-

ta. 

Valmistuttuaan uusi silta mahdollistaa kaiken syväväylä- ja vapaa-ajan vesiliikenteen sil-

tapaikan kautta ilman rajoituksia. Kiinteä silta parantaa merkittävästi valtatien 9:n suju-

vuutta ja liikenneturvallisuutta sekä ajoneuvo- että kevyen liikenteen osalta. Hankkeen 

toteuttamisen myötä tieosuus saavuttaa sille asetetut palvelutasovaatimukset. Elinkei-

noelämän kannalta tärkeät suuret kuljetukset saavat katkottoman varman tieyhteyden, 

eikä kiertotietarvetta jatkossa ole. Hankkeen yhteydessä rakennettavat meluesteet vä-

hentävät tieliikenteestä aiheutuvia meluhaittoja. 

Hakijoiden mielestä hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa eikä siitä aiheudu huomat-

tavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luontosuhteissa tai vesi-
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luonnossa ja sen toiminnassa. Hankkeen hyödyt ovat siitä johtuviin vahinkoihin, haittoi-

hin tai muihin edunmenetyksiin verrattuna huomattavat. 

Tarvittava oikeus sillan rakentamisen edellyttämiin maa- ja vesialueisiin hankitaan ja sitä 

koskevat korvaukset käsitellään maantielain (503/2005) mukaisessa tietoimituksessa. 

Tietoimituksen lunastus- ja korvauskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 500 000 euroa. 

Vesienhoitosuunnitelma 

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Juurusvesi on osoitettu erityis-

alueeksi Jänneniemen vesilaitoksen pintaveden rantaimeytykseen perustuvan veden-

oton vuoksi. Juurusveden ja Kotkatveden vesienhoidollinen hyvä tavoitetila on nykytilan-

teessa saavutettu ja turvattu. Hakijoiden mielestä siltahanke ei vaaranna Vuoksen ve-

sienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vesistölle määritellyn hyvän tilan tilatavoit-

teen toteutumista. 

Tarkkailu 

Hakijoiden selitykseen 4.4.2016 liitettyyn 31.3.2016 päivättyyn vesistövaikutusten tark-

kailuohjelmaehdotukseen sisältyy vedenlaadun tarkkailu näytteenotolla syvänneasemil-

ta, rehevöitymistarkkailu klorofylli-a -mittauksin sekä sameuden ja kiintoainepitoisuuden 

tarkkailu sameusanturimittauksilla. Tämä esitys korvaa alkuperäisen hakemuksen tark-

kailua koskeneen esityksen.  

Vedenlaadun tarkkailussa Jännevirran asemalla 1600, joka sijaitsee nykyisen Jännevir-

ran sillan kohdalla, otetaan näytteitä neljästi vuodessa Kallaveden yhteistarkkailuun liit-

tyen, lopputalvella, keväällä, loppukesällä ja syksyllä. Asemalta 1600 vuosittainen aika-

sarja ulottuu 1980-luvulle saakka, joten tämä aineisto on erittäin kattava kuvaamaan ve-

sialueen yleistä tilaa ja vedenlaadun kehitystä. Lisäksi tarkkaillaan vedenlaatua ennen 

töiden alkua, töiden aikana ja töiden päätyttyä seuraavilta kuudelta havaintoasemalta: 

Havaintopaikka Koordinaatit  Syvyys Näytesyvyydet 

ETRS-TM35FIN metriä metriä 

Kotkatvesi 4  6979915-542751 18 1, 10, p-1  

Kotkatvesi Puitinlahti 6980625-543841 17 1, 10, p-1 

Kotkatvesi 662 6978995-543871 18,8 1, 10, p-1  

Kotkatvirta 3  6980345-541632 22,5 1, 10, p-1 

Ruskeavesi  6977896-540112 21 1, 10, p-1 

Kihonvesi  6977426-542521 38,7 1, 10, 20, 30, p-1 

Kaikista vesinäytteistä tutkitaan lämpötila, hapen pitoisuus ja kyllästysaste, happiprofiili, 

happamuus (pH), sähkönjohtavuus, kiintoaine, sameus, väriluku, kemiallinen hapenkulu-

tus (CODMn), kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja näkösyvyys. 

Ennakkotarkkailussa keskitytään sillan alapuolisiin järvisyvänteisiin, jotka kerrostunei-

suuskaudella kuvaavat parhaiten veden virtauksessa ja vesialueen kuormituksessa ta-

pahtuneita fysikaalis-kemiallisia muutoksia. Ennakkotarkkailun näytteet otetaan maalis-

kuussa ja elokuussa 2016. 

Töiden aikana näytteenottokertoja on vuosittain kaksi, maaliskuussa ja heinä-elokuussa. 

Mikäli kiintoaineseurannan perusteella on todettavissa selviä vesistövaikutuksia Rus-
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keaveden tai Kihonveden syvänneasemilla asti, otetaan raportointiin mukaan myös Kal-

laveden yhteistarkkailussa olevat asemat 345 (Kelloselän edusta) ja 367 (Kortesalmen 

edusta). Näiltä asemilta on pitkä vuosittainen aikasarja 1980-luvulta alkaen, joten yhteis-

tarkkailutulosten avulla voidaan tarkastella Jännevirralta tulevan kiintoainesameuden 

vaikutuksia Kallavedessä.  

Tarkkailua jatketaan vähintään yksi vuosi vesistöä samentavien töiden lopettamisen jäl-

keen. Jälkitarkkailu toteutetaan kuten ennakkotarkkailu. Mikäli selviä rakentamiseen liit-

tyviä eroja ennakkotarkkailunäytteiden antamiin tuloksiin verrattuna on todettavissa, 

tarkkailua jatketaan. 

Rehevöitymistarkkailua tehdään kasviplanktonin klorofylli-a -pitoisuuksien seurantana 

edellä sanotuilta syvänneasemilta. Ennakkotarkkailussa tehdään klorofylli-a -mittaukset 

kesä-elokuussa 2016 kerran kuukaudessa. Havaintopaikoilla ja niiden välialueella teh-

dään lisäksi klorofylli-a:n anturimittauksia samoilla alueilla kuin Kallaveden rehevyystut-

kimuksessa vuosina 2012–2013. Rehevöitymistarkkailua tehdään joka kesä koko tie-

hankkeen kestoajan. Tällä tavalla saadaan vuosien välille vertailukelpoista tietoa levien 

klorofylli-a:n pitoisuudesta ja pystytään antamaan arvio tiehankkeen vaikutuksesta ala-

puolisen vesistön rehevyyteen. Jälkitarkkailu tehdään kuten ennakkotarkkailu vesistöä 

samentavien töiden loppumisen jälkeisenä kesänä.  

Sameustarkkailussa syväväylään liittyvien ruoppaustöiden sekä siltarakentamiseen ja 

purkamiseen liittyvien pengerrystöiden aiheuttamaa veden samentumista seurataan ve-

sistöä samentavien työvaiheiden alettua 1–4 työpäivää intensiivisesti sameusmittauksin. 

Anturin antama sameusarvo on hyvin lähellä veden kiintoainepitoisuutta. Kiintoaineen ja 

sameuden välinen riippuvuus varmistetaan samentuma-alueelta otettavilla näytteillä. 

Liikuteltavalla anturilla tehdään mittauksia useissa pisteissä sameuden alueellisen laa-

juuden selvittämiseksi. Syväväylän ruoppaustyön alkuseurannan arvioidaan vaativan 

neljä perättäistä mittauspäivää. Näytteitä otetaan kunakin mittauspäivänä 5–10 riippuen 

samentuneen alueen laajuudesta. Näytteistä mitataan sameuden sekä kiintoainepitoi-

suuden lisäksi veden kokonaisfosforipitoisuus. Anturimittaukset tehdään Jännevirran 

alueella, Kotkatvedellä ja Kihonvedellä vähintään 50 pisteestä vertikaalisesti kiintoaine-

sameuden alueellisen ja vertikaalisen kokonaiskuvan selville saamiseksi. Mikäli sa-

meusarvoilla ei näissä mittauksissa päästä taustatasolle, jatketaan mittauksia Ruskea-

veden ja/tai Kallaveden puolelle. Kun vettä samentavia töitä tehdään vanhan sillan poh-

joispuolella Tervalahden vaikutusalueella, sameusmittaukset ulotetaan myös sinne.  

Siltatöihin liittyvissä louhepenkereiden teossa ja purkamisessa on yksi intensiivinen mit-

taussarja jokaisessa työvaiheessa. Syväväylän ruoppaustöiden anturimittauksia jatke-

taan ensimmäisen intensiivijakson jälkeen yhtenä työpäivänä kerran viikossa sijoittaen 

anturimittaukset ruoppaustöiden intensiteetti sekä virtausolot huomioiden. Kerran viikos-

sa tehtäviä mittauksia jatketaan koko ruoppaustyön ajan. 

Väyläruoppaustöiden loputtua tehdään jälkiseurantaa kerran viikossa siihen asti, kunnes 

sameus vesialueella on laskenut taustatasolle. 

Kotkatvirtaan Kummelinsaaren eteläpuolelle asennetaan jatkuvatoiminen sameusanturi, 

millä dokumentoimaan veden sameuden vaihteluja tunnin mittausvälein koko rakennus-

hankkeen aikana. Anturi sijoitetaan virkistyskäytön kannalta merkittävälle syvyysalueelle 

eli noin 1,5 metrin syvyyteen.  
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Sameuskartoituksen tulokset toimitetaan aina tietyn työvaiheen loputtua Liikenneviras-

tolle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle, Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan ympä-

ristöviranomaisille sekä Jänneniemen ja Rissalan osakaskunnille. Syvänneseurannan 

raportit toimitetaan kuukauden kuluttua näytteenotosta ja rehevyystarkkailun tulokset 

loppukesällä viimeisen mittauskerran jälkeen samoille tahoille. Mikäli sameusarvot kas-

vavat ennakoitua selvästi suuremmiksi tai ulottuvat selvästi Kallaveden puolelle, tiedote-

taan asiasta välittömästi asianosaisille. Loppuraportoinnista sovitaan erikseen. 

Merkittäviin vesistöön kohdistuviin töihin liittyen pidetään yhteinen palaveri luvanhaltijoi-

den, urakoitsijan, viranomaisten, osakaskuntien sekä vesistötarkkailua tekevän konsultin 

kanssa. Palaverissa käydään läpi tulevat toimenpiteet vesiensuojelun ja tarkkailun kan-

nalta sekä esitellään vesistötarkkailun tuloksia. Yksi tällainen merkittävä vesistöön koh-

distuva toimenpide on syväväylän ruoppaustyöt. 

Luontoselvitykset 

Hakemukseen on liitetty tiesuunnitelman alueella kesäkuussa 2013 laaditut luontoselvi-

tys ja lepakkokartoitus. Yhteenvetona selvityksistä, alueen luonnonympäristö on voi-

makkaasti ihmistoimintojen muuttamaa metsätalousmetsää, peltoa, ojitettua korpea se-

kä entisiä peltokäyttöön raivattuja lehtoja, jossa nyt kasvaa istutuskoivikko tai -kuusikko. 

Tiehankkeen eteläpuolella on havaittu liito-oravan (luontodirektiivin liitteen IV(a) laji) re-

viiri päiväkodin tontin ja eteläisen tontin rajalla olevassa pienessä kuusikossa. Liito-

oravan elinpiiri sijaitsee tien parannushankkeen ulkopuolella, mutta sen säilymisestä on 

huolehdittava rakennustöiden aikana. 

Jännevirran sillan läheisyydessä on havaittu pesivä kalatiira, joka on lintudirektiivin liit-

teen I-laji. Lisäksi sillan alla pesii haara- ja tervapääskyjä. Sillan rakennus- ja purkutyöt 

voidaan ajoittaa lintujen pesimisaikojen ulkopuolelle. 

Lepakkokartoituksen tulosten perusteella lossiaseman rakennukset eivät ole luontodi-

rektiivin mukaisia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Havaintojen perusteella 

rakennusten ympäristö ja piha-alue eivät ole myöskään merkittäviä lepakoiden ruokailu-

alueena. 

Valmistelulupa 

Vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa on pyydetty, jotta useita vuosia kestä-

vän rakennushankkeen valmistuminen ei viivästyisi. Nykyisen sillan heikkoa kuntoa sel-

vitetään parhaillaan tarkemmin ja sen on kestettävä siihen asti kunnes uusi on valmis. 

Hanke alkaa uuden sillan tukien rakentamisella ja maalla tehtävillä raivaus- ja tiepenke-

reen rakentamistöillä. 
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HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 Hakemuksesta tiedottaminen 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla 

asiasta aluehallintovirastossa, Kuopion kaupungissa ja Siilinjärven kunnassa varannut ti-

laisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta 

viimeistään 30.12.2015. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asian-

osaisille. 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta 

lausunnot Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) vesi-

lain valvontaviranomaisena ja kalatalousviranomaisena sekä Kuopion kaupungilta, Siilin-

järven kunnalta, Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

silta sekä Museovirastolta. 

Hakijan selityksen 4.4.2016 yhteydessä hakemukseen tehtyjen muutosten johdosta 

aluehallintovirasto on pyytänyt täydentävät lausunnot ELY-keskukselta vesilain valvon-

taviranomaisena ja kalatalousviranomaisena sekä Kuopion kaupungin ja Siilinjärven 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. 

Lausunnot 

1) ELY-keskus vesilain valvontaviranomaisena ei ole nähnyt estettä luvan myöntämi-

seen. 

Hankealue sijoittuu noin 800 metrin päähän Jänneniemen pohjavesialueesta, jossa si-

jaitsee Kuopion kaupungin päävedenottamo. Vedenottamon vedenotto perustuu pääosin 

rantaimeytykseen. Pohjavesialueeseen imeytetään Juurusveden pintavettä rantaimey-

tyksellä. Vedenottamon ohjeelliset lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet eivät ulotu hankealu-

eelle, mutta hanke sivuaa Kuopion yleiskaavaan (Kuopion yleiskaava 1993, Kurkiharju, 

Ranta-Toivola, Jännevirta) merkittyä vedenhankinnalle tärkeän vesistön valuma-aluetta. 

Kaavamääräysten mukaan valuma-alueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia, rakenteita 

tai toimintoja, jotka saattavat aiheuttaa vedenhankinnalle tärkeän vesistön pilaantumista.  

Päätöksessä on otettava huomioon seuraavat vaatimukset: 

Rakentamistyöt on tehtävä sillä tavoin, ettei Jänneniemen rantaimeytymiseen perustu-

valle pohjavedenotolle aiheudu haittaa. Alueen hulevedet tulee johtaa ja käsitellä siten, 

etteivät mahdolliset haitta-aineet aiheuta riskiä imeytettävälle pintavedelle. Hulevesien 

asianmukaisesta käsittelystä ja tasaamisesta tulee huolehtia jo hankkeen rakentamisai-

kana. 

Vesialueelle rakentaminen on suoritettava siten ja sellaisena aikana, että haitat vesistöl-

le ja sen käytölle jäävät mahdollisimman vähäiseksi. Rakentamisella ei saa tarpeetto-

masti vaikeuttaa vesistössä kulkemista. Erityisesti on pyrittävä välttämään samentumista 

aiheuttavien töiden tekemistä 1.6.–31.8. välisenä aikana, joka on vesistöjen käytön 

yleistä virkistäytymiskautta.  

Nykyisen purettavan sillan välituet tulee poistaa vesistön luonnolliseen pohjantasoon 

saakka. Poistettavat massat tulee sijoittaa maalle siten, etteivät ne pääse valumaan ta-
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kaisin vesistöön. Rannoille jäävät penkereet tulee maisemoida ympäristöön sopeutu-

vaksi.  

Työmaa-alueella olevien johtojen ja kaapeleiden siirrot tulee suunnitella ja totuttaa nii-

den omistajien hyväksymällä tavalla. Johtojen ja kaapeleiden sijainnin osoittamisessa on 

noudatettava Liikenneviraston antamia määräyksiä ja ohjeita.  

Työskentelyalueet tulee viimeistellä ja maisemoida ympäristöön sopivaksi töiden päätty-

essä sekä pengerluiskat vahvistaa veden kuluttavuutta vastaan. 

Töiden vaikutuksia on tarkkailtava esitetyn vesistötarkkailuohjelman mukaisesti. Jälki-

tarkkailua tulee jatkaa siihen asti, kun tarkkailun tuloksissa on havaittavissa muutoksia 

taustatasoon verrattuna. Tarkkailun tulokset tulee toimittaa ELY-keskukselle sekä Siilin-

järven ja Kuopion ympäristönsuojeluviranomaisille. 

Rakenteet on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa.  

Töiden aloittamisesta tulee hyvissä ajoin etukäteen ilmoittaa ELY-keskukselle sekä Sii-

linjärven ja Kuopion ympäristönsuojeluviranomaisille.  

Töiden valmistumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa Pohjois-

Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle sekä Siilinjärven ja 

Kuopion ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

ELY-keskuksella ei ole ollut huomautettavaa hakijan selityksen 4.4.2016 yhteydessä ha-

kemukseen tehtyihin muutoksiin. 

2) ELY-keskus kalatalousviranomaisena ei ole nähnyt estettä luvan myöntämiseen. 

Hankealueella ei ole tiedossa ruoppauksista heikkeneviä kalojen lisääntymisalueita. 

Ruoppaukset on tehtävä alivirtaaman aikana ja kesän kalastuskauden ulkopuolella. Sa-

mentumisen vähentämiseksi on käytettävä parasta mahdollista tekniikkaa kiintoaineksen 

leviämisen estämiseksi. Vesistötarkkailu riittää hankkeesta aiheutuvien kalataloudellis-

ten haittojen arvioimiseksi. 

3) Siilinjärven kunta on ilmoittanut, ettei anna asiasta lausuntoa.  

4) Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei ole nähnyt estettä luvan myön-

tämiseen. Vesistöön aiheutuvien haittavaikutusten lieventämisessä on käytettävä kaikkia 

vaikutusten lieventämistä koskevassa kohdassa kuvattuja lieventämistoimia, kuten 

muun muassa töiden ajoittamista kasvukauden ja myös vesistön virkistyskäyttökauden 

ulkopuolelle sekä työmenetelmien valintaa ja suojausrakenteiden (mm. kiintoaineen le-

viämistä estävät suodatinkankaat ja öljypuomit) käyttöä. Varsinkin vesiväylän ruoppauk-

set tulisi tehdä vesistön virkistyskäyttökauden ulkopuolella. Jännevirran alueen loma-

asutus ja todennäköisesti myös vakituinen asutus käyttävät vesistöstä saatavaa vettä 

ainakin rantasaunojen pesuvetenä. 

Tiealueelta vesistöön johdettavat hulevedet tulee käsitellä vähintäänkin laskeutusaltais-

sa ennen vesistöön johtamista. Lasketusaltaat tulee olla käytössä jo rakentamistöiden 

aikana, koska suurimmat kiintoainepäästöt liittyvät maanrakennustöihin. 

Vesirakennustöiden vesistötarkkailuohjelman mukaan tarkkailunäytteitä otetaan viimei-

sen kerran, kun ruoppaus- ja läjitystöiden päättymisestä on kaksi viikkoa. Tarkkailua on 
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tarvittaessa jatkettava pidempään, jos ohjelman mukaisissa viimeisissä tarkkailunäyt-

teissä mm. sameus ja kokonaisfosfori ovat edelleen koholla. Ohjelman mukainen tark-

kailu on luonteeltaan lähinnä vesistöön kohdistuvien lyhytaikaisvaikutusten tarkkailua. 

Pidempiaikaisten vaikutusten selvittämiseksi pitäisi tarkkailla lisäksi Kotkatveden rehe-

vyystason ja happitilanteen mahdollisia muutoksia koko rakennustyön neljän vuoden 

keston aikana. 

Hankkeeseen liittyvässä luontoselvityksessä havaittu liito-oravan reviiri kiinteistöllä 749-

413-2-54 tulee suojata ja rajata rakentamistoimenpiteiden aikana siten, ettei reviiriin liit-

tyvän lisääntymis- ja/tai levähdyspaikan olosuhteita heikennetä. 

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ilmoittanut hakijan selityksen 

4.4.2016 yhteydessä hakemukseen tekemiin muutoksiin, että niissä on pääosin huomioi-

tu Siilinjärven viranomaislautakunnan hakemuksesta aikaisemmin lausuma. Suojausra-

kenteita on käytettävä ruoppauksissa teknisten toteuttamismahdollisuuksien mukaan. 

5) Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt käytettäväksi 

kaikkia menetelmiä, joiden avulla vesistövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäiseksi. 

Vaikutusten lieventämistä koskevassa kohdassa esitetyt toimenpiteet tulee lautakunnan 

mielestä toteuttaa kokonaisuudessaan. 

Pengerrysten ja muun rakentamisen aikana maa-alueelta lähtee liikkeelle runsaasti kiin-

toainesta, jonka pääsy vesistöihin tulee estää. Lupahakemusasiakirjoja on täydennetty 

kuivatusvesien käsittelyä koskevalla suunnitelmalla, joka kattaa paaluvälin 2180–4000. 

Kuivatussuunnitelmaan sisältyy kolme hulevesien tasausallasta, joiden mitoitusta ei kui-

tenkaan ole hakemuksessa tarkasteltu. Ympäristö- ja rakennuslautakunta pitää tärkeä-

nä, että hulevesille varataan riittävän suuret tasausaltaat, jotta veden virtaus saadaan 

hidastumaan tarpeeksi. Tasausaltaiden tulee olla käyttökunnossa jo siinä vaiheessa, 

kun maansiirtotyöt aloitetaan. 

Suunnitelmasta ei käy ilmi, jäävätkö tasausaltaat käyttöön rakennustöiden valmistuttua. 

Tiealueilta tulevat hulevedet sisältävät runsaasti epäpuhtauksia, mistä syystä hulevesien 

käsittelyyn on lautakunnan mielestä syytä varautua myös rakentamisen päätyttyä. 

Hakemusasiakirjojen (7.9.2015) mukaan hulevedet johdetaan salmen itäpuolella 

Sourunlammen kautta Pohjanlampeen. Jänneniemen uuden risteyksen kohdalta kuiva-

tusvedet johdetaan 16.10.2015 päivätyn kuivatussuunnitelman mukaan Tervalahteen. 

Suunnittelualueen itäosan kuivatusvesien käsittely ei sisälly kuivatussuunnitelmaan. 

Sekä Sourunlampi että Pohjalampi sijaitsevat Jänneniemen vedenottamon kannalta tär-

keällä valuma-alueella. Pohjalammen vettä todennäköisesti imeytyy Jänneniemen ve-

denottamolle saakka, mistä syystä jo nykyisellään huonokuntoisen lammen kuormitusta 

ei saa enää lisätä. Myöskään suunnittelualueen itäosan kuivatusvesiä ei tästä syystä 

saa johtaa Pohjalampeen.  

Saimaan syväväylältä ruopataan suunnitelman mukaan 24 000 m3ktr. Ruopattava aines 

sijoitetaan Jänneniemen länsiosan edustalla olevaan syvänteeseen. Massojen sijoitta-

minen vesialueelle muuttaa pohjan laatua ja aiheuttaa ravinteiden ja kiintoaineen huuh-

toutumista. Laivaväylän kohdalla sijaitsevalla läjitysalueella potkurivirrat voivat myö-

hemminkin aiheuttaa massojen sekoittumista. Edellä olevan vuoksi ruoppausmassoja ei 

tule läjittää vesialueelle. Mikäli massat kuitenkin sijoitetaan suunnitellulle paikalle, tulee 
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etukäteen varmistua siitä, että potkurivirrat eivät jatkossa aiheuta massojen sekoittumis-

ta. 

Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole ollut huomautettavaa hakijan 

selityksen 4.4.2016 yhteydessä hakemukseen tekemiin muutoksiin. 

6) Museovirasto on ilmoittanut lausuneensa asiasta vedenalaisen kulttuuriperinnön osal-

ta 23.10.2015 ja edellyttänyt arkeologista vedenalaisinventointia hankkeiden vaikutus-

alueilla. Inventointi on tehty 18.–21.11.2015 sekä Jännevirran siltatyön että Siilinjärven 

syväväylän muutoksen vaikutusalueilla. Inventoinnissa on löydetty vesilain mukaisen lu-

van kannalta merkityksellinen vedenalainen puurakenne, joka on merkitty muinaisjään-

nösrekisteriin (idnro 1000027694, inventointiraportin nro.3). Kyseessä on mahdollinen 

muinaisjäännös. Kohdetta on dokumentoitava tarkemmin sen lopullisen statuksen mää-

rittämiseksi. Kyseessä on vedenalainen puurakenne, jonka kokoarvio on noin 7 x 1,5 

metriä. Rakennetta peittää noin 10 senttimetrin sedimenttikerros. Kohde sijaitsee Jän-

nevirran lossilaiturin eteläpuoleisessa poukamassa.  

Kohteesta ei ole saatu inventoinnissa riittävästi tietoa kajoamattomin menetelmin, jotta 

voitaisiin varmuudella sanoa, onko kyseessä muinaisjäännös vai niin sanottu muu kult-

tuuriperintökohde. Mikäli kohde liittyy Jännevirran maakunnallisesti merkittävään lossilai-

turiin, tulisi sitä käsitellä maakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen kohteen osa-

na. Jos rakenne liittyy Jännevirran varhaisempaan veneillä tapahtuneeseen ylitykseen, 

kohde saattaa olla muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 

Jos hankkeessa muutetaan muinaisjäännösrekisterin kohdetta, on kohteella tehtävä ar-

keologinen tarkkuusinventointi hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Inventointi on 

dokumentoitava ja raportoitava museovirastolle. Tarvittaessa jos kohde osoittautuu kiin-

teäksi muinaisjäännökseksi, on hankkeesta vastaavan sovittava Museoviraston kanssa 

muinaismuistolain mukaisista menettelyistä.  

Mikäli Jännevirran alueen vesirakennustöitä suoritettaessa tavataan kiinteä muinais-

jäännös tai esine, tulee hankkeesta vastaavan keskeyttää työt sekä ilmoittaa löydöstä 

välittömästi Museovirastoon. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo lausuu asiasta kuival-

la maalla sijaitsevan arkeologisen kulttuuriperinnön sekä rakennusperinnön osalta. 

Muistutukset ja mielipiteet 

1) AA:t (Tervaniemi 297-416-3-42, tmi Kotipalvelu Sinikka) käyttävät talousvetenä Juu-

rusveden/Jännevirran vettä ja vaativat korvaavan vesilähteen (esim. vesijohtoliittymä) 

järjestämistä. Suunniteltu ruoppausmassojen läjityspaikka Jännevirran vesialueella on 

vedenottopisteen välittömässä läheisyydessä. Syväväylän siirron suunnitelluista ruop-

pauksista ja läjityksistä aiheutuisi huomattavaa haittaa vedenotolle. Ruoppausmassojen 

leviämisestä aiheutuva veden samentuminen estää talousveden käytön. Laivojen potku-

rivirrat aiheuttavat haittaa vedenottopisteen tuntumassa muistuttajien talousveden laa-

dulle sekä samentumista myös jatkossa laivaväylän mataloituessa läjitysten seuraukse-

na. 

Veden sameutuminen aiheuttaisi ongelmia teknisille laitteille kuten pumpuille ja kodin-

koneille. Normaali vedenkäyttö tulee estymään, eikä muistuttajilla ole vaihtoehtoista ve-

silähdettä. 
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Ruopattavat sedimentit ja läjityspaikan pohjasedimentti on analysoitava. Läjityspaikan 

sedimentit voivat lähteä liikkeelle. Ruoppausmassoissa ja ruoppausmassojen läjityspai-

kan pohjasedimenteissä voi olla jäänteitä Siilinjärvellä toimivan lannoitekaivoksen ja teh-

taiden päästöistä. Lisäksi vesistöä on kuormittanut ja edelleen kuormittaa Siilinjärven 

kunnan jätevedenpuhdistamo ja Rissalan lentokenttä/Karjalan Lennosto. Lisäksi alueella 

on ollut polttoaineen jakelupisteitä sekä tietysti maatalouden kuormitusta. 

Muistuttajille on ilmoitettava arvio haitan kestosta ja pysyvyydestä ja tutkimustulokset. 

2) Rissalan osakaskunta (749-413-876-1) on ilmoittanut kalastukselle ja kalataloudelle 

aiheutuvan merkittävää haittaa. Ruoppauksen aiheuttamat haitat ovat pitkäaikaisia ja 

laaja-alaisempia kuin pelkästään merkittävistä ruoppausmassamääristä on pääteltävis-

sä.  

Merkittävin haitta muodostuu veden samentumisesta, kiintoaineiden ja ravinteiden va-

pautumisesta vesistöön sekä näiden seurauksena vesistön rehevöitymisestä, pyydysten 

likaantumisesta sekä kalaston elinolosuhteiden heikentymisestä. 

Kauppa-alusten potkurivirtaukset irrottavat maa-ainesta ja estävät pohjan kiinteytymi-

sen. Haitta maa-ainesten irtoamisesta ja liukenemisesta vesistöön jatkunee siten usei-

den vuosien ajan väylän valmistumisen jälkeenkin. 

Virtaus Jännevirrassa on voimakas ja ruoppausjäljistä irtoava liete vaikeuttaa kalojen 

esiintymistä alueella useiden vuosien ajan. Sama ilmiö koskee läjitysaluetta, mikäli 

ruoppausmassat läjitetään vesialueelle. Haitat ulottuvat Rissalan kylän vesialueelle, 

vaikka rakennustoimia tehtäisiin välittömässä läheisyydessä olevilla vesialueilla. Veden 

virtaus siirtää vedestä irrotettua maa-ainesta virtaavan veden suuntaan. 

Maa-ainesta irtoaa myös pengerrystöistä sekä siltapilareiden asennustöistä. Rakennus-

aikana vesistön käyttö kalastukseen sekä virkistyskäyttöön estyy siltatyömaan sekä väy-

lätyömaan aluetta laajemmalta alueelta. 

Ruoppausta ei tule missään tehdä imuruoppauksena eikä maa-ainesta tule läjittää ve-

sistöön. 

Kalataloudelle ja kalastukselle sekä vesistön virkistyskäytölle koituva haitta on korvatta-

va syväväylän siirron sekä Jännevirran sillan rakentamiseen liittyvien toimien osalta. 

Rakentamistöistä, väylän siirrosta sekä väyläalueen ruoppauksen seurauksista osakas-

kunnalle aiheutuvan haitan suuruus on 16 000 euroa. Mikäli ruoppausjäte läjitetään 

suunnitelman mukaisesti vesistöön suunnitelmassa mainittuun paikkaan, muodostuvan 

haitta on 21 600 euroa. Rakentamistöitä ei saa aloittaa ennen kuin korvauksesta on 

sovittu ja se on maksettu. 

Kalataloudelle, kalastukselle tai vesistön virkistyskäytölle aiheutuvasta tällä hetkellä en-

nakoimattomasta haitasta osakaskunta tulee esittämään tarvittaessa uuden korvausvaa-

timuksen. 

3) Finavia Oyj (Lentoasema 749-401-10-55) on ilmoittanut hankkeen sijaitsevan Kuopi-

on lentoaseman lähestymislinjalla noin 2,7 kilometrin etäisyydellä kiitotien päästä. Hank-

keelle on saatu lentoestelupa. Myös mahdolliset rakennustöiden aikaiset lentoesteiden 

vaikutukset on otettava huomioon ja näille on haettava tarvittaessa lentoesteluvat. Toi-
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minta ei saa millään tavoin vaarantaa lentoturvallisuutta ja toiminta tulee tarvittaessa 

keskeyttää, jos siitä aiheutuu lentoturvallisuutta vaarantava pöly-, savu- tai kaasupäästö 

tai lennonvarmistuslaitteistoa häiritsevää tärinää ympäristöön. Työmaan yhteystietojen 

on oltava Kuopion lentoaseman lennonjohdon tiedossa. 

4) BB (Rissala 297-416-17-2) on arvioinut kaivu- ja maansiirtotöistä aiheutuvan vesien 

pilaantumista. Tietyömaan pintavesiä lasketaan pienen laskeutumisaltaan kautta mitta-

via määriä Tervalahteen, eikä vesienkäsittely ole riittävää. Lisäkuormitusta aiheuttaa 

Jännevirran kautta yläjuoksulta tulevat Yaran, Siilinjärven, Juankosken, lentokentän li-

kavedet sekä Talvivaaran ongelmavedet. 

Syväväylän siirto on lähellä muistuttajan vedenottamoa, joka sijaitsee vain muutaman 

sadan metrin päässä uudesta syväväylästä, sekä Tervalahteen suunnitellusta pintave-

sien laskupaikasta. Molemmat aiheuttavat suuren riskin pintavesien ja muistuttajan ve-

denottamon pilaantumiselle. Vedenottamon veden laatua on tarkkailtava ennen raken-

tamista, rakentamisen aikana sekä rakentamisen jälkeen. Tarkkailun tulokset on toimi-

tettava muistuttajalle. Mikäli hankkeesta aiheutuu vedenottamon pilaantuminen, on kor-

vaava vesiliittymä rakennettava välittömästi osuuskunnan verkkoon ja korvattava 35 

vuoden aikaiset käyttömaksut ja muut kulut. Tarvittaessa vedenlaadun heikkenemiseen 

on varauduttava jo ennakolta. Osalla laitumista nautojen vedensaanti on turvattu ran-

taan ulottuvilla juohteilla. Lehmät tarvitsevat laadukasta vettä päivittäin. 

Alueen mittavista kaivuista aiheuttavasta uimarannan mutautumisesta muistuttaja on 

vaatinut rannan ehostamiseksi 1 440 euron korvausta. Laivaväylän siirrosta ja suurten 

maansiirtotöiden aiheuttamasta alueen virkistys- ja kalastuskäytön huonontumisesta, ai-

heutuu kalastuksen estyminen kokonaan tulevalla laivaväylällä ja sen läheisyydessä. 

Tästä muistuttaja on vaatinut 3 400 euron korvausta. Korvaukset on maksettava ennen 

siltatyömaan aloitusta. 

5) CC:t (Puitinpolvi 297-416-17-7), 6) DD:t (Kallioniemi 297-416-17-6) ja 7) EE (Jussila 

297-416-17-5) ovat saman sisältöisissä muistutuksissaan vaatineet korvauksia kotitar-

vekalastuksen ja virkistyskalastuksen saalismäärien vähenemisestä tai kokonaan lop-

pumisesta sekä uimarantojen uudelleen rakentamiskustannuksista.  

Sillan rakentaminen aiheuttaa vahinkoa edunmenetyksinä rannan tai vesialueen omista-

jalle. Kalakanta vahingoittuu ja vesistön soveltuvuus virkistyskäyttöön huononee. Luon-

nonkauneus, kulttuuriarvot ja ympäristön viihtyisyys vähenevät. Muistuttajien rannoille 

rakennetut uimarannat täytyy rakentaa uudestaan sillan rakentamisessa aiheutuvien ve-

sivirtausten vahingoittaessa rantaa. 

Muistuttajat ovat viitanneet vanhan vesilain 4 ja 11 lukujen säännöksiin haitan korvatta-

vuudesta. 5) ja 6) muistutuksissa korvausvaatimukset ovat kalastuksen osalta 2 600 eu-

roa jokaiselta sillan rakentamisvuodelta ja uimarannan uudelleenrakentamisesta 3 000 

euroa. 7) muistutuksessa vaaditut korvaussummat ovat 2 650 euroa jokaiselta sillan ra-

kentamisvuodelta ja uimarannan uudelleenrakentamisesta 3 500 euroa. 

8) Jänneniemen osakaskunta (297-416-876-1) on todennut hankkeen olevan välttämä-

tön, tarpeellinen ja jo yleisen edun vuoksi kiireellisesti toteutettava. Vuonna 1951 valmis-

tunut nykyinen silta on jo aikaa sitten tullut käyttöikänsä päähän. 
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Syväväylän siirto merkitsee kyseisen alueen tosiasiallisen hallinnan pakko-ottoa osa-

kaskunnalta. Mittava ruoppaus ja sen tuottamien maamassojen siirto ja uudelleensijoitus 

merkitsevät huomattavaa, rakennusaikaista ja sen jälkeenkin ennalta arvaamattoman 

ajan jatkuvaa veden laadun heikkenemisestä johtuvaa haittaa ja vahinkoa alueella ta-

pahtuvalle kalastukselle ja vesistön muulle virkistyskäytölle. 

Syväväylän siirto uuteen paikkaan merkitsee sitä, että syväväylän vaikutusalueelle jäävä 

huomattavan suuri vesialue jää pysyvästi pois kalastuskäytöstä ja tosiasiallisesti osa-

kaskunnan hallinnostakin. Uusi suurempi silta pengerryksineen merkitsee myös sitä, et-

tä entistä olennaisesti isompi vesialue jää pysyvästi pois osakaskunnan hallinnasta ja 

käytöstä. 

Selvä ja todennettu pysyvä haitta on korvattava siten, että Jännevirran salmen vesialue 

syväväylä mukaan luettuna lunastetaan kokonaan tiealueeksi, joka korvataan osakas-

kunnalle tietoimituksessa tapahtuvan arvion mukaan käyvän hinnan mukaisesti. 

Maantielain mukainen tiesuunnitelma oikeuttaa alueiden ja käyttöoikeuksien lunastami-

seen maa-alueilla omistusoikeuksina ja siltojen kohdalla vesistön käyttöoikeuksina 

maantietoimituksessa. 

Uuden väylän ruoppaaminen ja haltuunotto esitetyssä laajuudessa on niin merkittävä ja 

pysyvä toimenpide, että vesialue on lunastettava tiealueeksi ja aiheutuva pysyvä omai-

suuden pakko-otto on korvattava osakaskunnalle. 

Uuden sillan rakentamistoimenpiteet rajoittavat väliaikaisesti uinti- ja kalastusmahdolli-

suuksia siltapaikan välittömässä läheisyydessä.   

Massojen sijoittaminen suunnitelman mukaisesti vesialueelle muuttaisi pohjan laatua ja 

aiheuttaisi ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumista. Laivaväylän kohdalla potkurivirrat 

voisivat myöhemminkin aiheuttaa massojen sekoittumista. Ruoppausmassoja ei tule hai-

tallisten vaikutuksiensa vuoksi läjittää vesialueelle vaan sopivalle kuivalle maalle, jossa 

ne "kuivuvat" nopeasti haitattomiksi. Mahdollisesti aiheutuva lisäkustannus on minimaa-

linen hankkeen kokonaiskustannuksiin verrattuna. 

Rakentamisen aikana kalastus joudutaan keskeyttämään siltapaikan välittömässä lähei-

syydessä. Rakentaminen estää pysyvästi kalastuksen laajemmalla alueella kuin silta-

paikan välittömässä läheisyydessä. 

Vesialue tulee eristää työn ajaksi muusta vesialueesta suodatinkankaasta rakennetulla 

seinällä kiintoaineksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ruoppaus tulee tehdä lautalta, eikä 

kauharuoppauksena. Vaihtoehtona tulee pitää massojen johtamista putkea pitkin paik-

kaan, jossa ne varastoidaan maalle tai jossa ne hajoavat veteen nopeammin ja haitat-

tomammin. 

Ruoppauksessa vapautunut kiintoaines saostuu kalojen kiduksiin. Välitön vaikutus ve-

den samentumisesta on kalojen karkottuminen samentumisen vaikutusalueelta. Myös 

rakentamisesta aiheutuva melu karkottaa kaloja alueelta. 

Ruoppaus- ja kaivutyöt tuhoavat pohjakasvillisuuden ja -eläimistön ruopattavalta alueel-

ta. Töiden loputtua tilanne palautuu hitaasti mutta uuden sedimentin muodostuessa poh-

jan eläimistö ja kasvillisuus muuttuvat. 
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Vesistön nykytila on selvitettävä riittävän kattavasti ja puolueettomasti ennen rakentami-

sen aloittamista. 

Rakentamisen aikana tarkkailu on järjestettävä siten, että se antaa oikean, riittävän ja 

puolueettoman kuvan vesistön tilasta ja sen muutoksista rakentamisen aikana. 

Rakentamisen jälkeen tarkkailua on jatkettava niin kauan, että tarkkailutuloksissa saavu-

tetaan lähtötaso eli tilanne, joka oli ennen rakentamistoimenpiteiden aloittamista. 

Tarkkailuraportit on lähetettävä ilman eri pyyntöä asianosaisille muiden ohessa Jän-

neniemen osakaskunnalle. 

Muistutuksessa on vaadittu menetysten ja asianhoitokulujen korvaamista seuraavasti: 

- Rakennusaikainen haitta ja vahinko, arvioitu määrä 2 000 euroa. 

- Rakennusajan jälkeinen haitta ja vahinko, arvioitu määrä 2 000 euroa.  

- Pysyvästä haitasta ja vahingosta vaadittavat korvaukset esitetään toimituksen yhtey-

dessä maanmittaushallinnon korvausperusteiden mukaan myöhemmin. 

- Kaksi osakaskunnan kokousta, matkakulut ja kokouspalkkiot 100 euroa/kokous, yh-

teensä 200 euroa.  

- Avustajan palkkio laskun mukaan 297,60 euroa. 

Hakijoiden selitys 

Vesiluvan hakijat ovat selityksessään 4.4.2016 vastanneet lausuntoihin ja muistutuksiin. 

Hakijoiden samassa yhteydessä hakemukseen tekemät muutokset ja täydennykset on 

kuvattu edellä hakemuksesta laaditussa kertoelmassa. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen 1) ja 2) lausuntojen osalta hakijat ovat ilmoittaneet, että 

hulevedet johdetaan ja käsitellään niin, etteivät mahdolliset haitta-aineet aiheuta riskiä 

imeytettävälle pintavedelle. Hulevesialtaat rakennetaan heti hankkeen käynnistyttyä. 

Ennen vesistöön purkamista hulevedet selkiytetään ja tasataan.  

Hankkeen toteuttaminen ei aiheuta haittaa Jänneniemen vedenottamolle. Hulevesien 

purkupaikat sijoittuvat lähimmillään noin 500 metrin päähän Jänneniemen pohjavesialu-

een rajasta. 

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 4) ja Kuopion kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaisen 5) lausunnoissaan esittämien kannanottojen perusteella hakijat 

ovat tehneet muutoksia hankkeen toteutukseen, lieventämistoimiin ja vesistön tarkkai-

luun. Ruoppausmassoja ei sijoiteta vesialueelle. Hulevesien käsittelyyn päivitetyssä 

suunnitelmassa osoitetut altaat ovat ensisijaisesti rakennusaikaisten vesistökuormitus-

ten ja samentumisen vähentämiseksi. Altaat voivat jäädä pysyviksi rakenteiksi, ellei il-

mene seikkoja, mitkä edellyttäisivät altaiden poistamista tai muuttamista. Hankealueen 

hulevesiä ei tulla johtamaan Sourunlampeen tai Pohjanlampeen. Suunnittelualueella 

tehdyssä luontoselvityksessä hankkeen alueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta. 

Museoviraston 6) lausunnon osalta hakija on ilmoittanut toimivansa lausunnossa edelly-

tetyllä tavalla ja ettei suunnitelmassa ole toimenpiteitä muinaisjäännösrekisteriin sisälty-

vän vedenalaisen puurakenteen lähettyvillä. 

1) muistutuksen osalta hakijat ovat ilmoittaneet luopuneensa vesiläjityksestä. Muistutta-

jien vedenottoputken pää on yli 500 metrin etäisyydellä lähimmästä ruoppauskohteesta 
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ylävirran suunnassa, eikä kiinteistön vedenotolle voi aiheutua haittaa rakennustöistä. 

Ruopattavien sedimenttien ja läjitysalueen pohjasedimenttien tutkimustulokset on esitet-

ty hakemuksessa ja ne on toimitettu sähköisenä muistuttajille. Muistuttajien kiinteistölle 

ei arvioida kohdistuvan haittoja. 

2) ja 8) muistutusten osalta hakijat ovat ilmoittaneet luopuneensa vesistöläjityksestä ja 

sopineensa syväväylän aluetta hallinnoivien osakaskuntien kanssa syväväylän perus-

tamiseen liittyvistä kalataloudelle, kalastukselle ja vesistön virkistyskäytölle koituvien 

haittojen korvaamisesta. Osakaskuntien kanssa tehdyt sopimukset on liitetty selityk-

seen. 

Hakijat ovat ilmoittaneet ottavansa huomioon 3) muistutuksessa esitetyt vaatimukset. 

4) muistutuksessa mainittu vedenottamo sijaitsee Jänneniemessä lammen pohjassa, 

jonne vesi suotautuu Jänneniemen maakerrosten läpi. Lampi sijaitsee yli 400 metriä ylä-

virtaan lähimmästä hulevesien purkupaikasta. Hakijat eivät pidä todennäköisenä, että 

haittoja vedenottamiselle syntyy, etenkin kun vesistöön läjittämisestä on luovuttu. Terva-

lahden sameuden seuranta otetaan mukaan tarkkailuohjelmaan. Vedenottopaikalta ote-

taan vertailunäytteet ennen ruoppaustöiden aloittamista. 

4), 5), 6) ja 7) muistutuksissa esitettyjen vesistöhaittojen korvaamista koskevien vaati-

musten osalta hakijat ovat ilmoittaneet, että vesistöä samentavia töitä tehdään ainoas-

taan pääasiallisen virkistyskäyttöajan ulkopuolella ja noin kahden kuukauden ajan. Väi-

tettyjä haittoja uimarannoille ei arvioida tulevan. Jos haittoja aiheutuisi, ne olisi mahdol-

lista käsitellä erillisenä korvausasiana vesilain 13 luvun mukaisesti. Kalastukselle aiheu-

tuvat vahingot korvataan kalastusalueen osakaskunnalle, ei yksityisille. 

Neuvottelut 

Asian yleisen tiedoksiannon jälkeen asiassa on pidetty hakijan, lupaviranomaisen ja val-

tion valvontaviranomaisen väliset neuvottelut 12.2.2016, 29.2.2016, 4.3.2016 ja 

29.3.2016. Neuvottelut ovat liittyneet hakijoiden hakemukseen valmistelemiin muutoksiin 

ja täydennyksiin. Neuvotteluista laaditut muistiot on liitetty asian asiakirjoihin. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU   

Aluehallintovirasto myöntää Liikennevirastolle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle luvan Jännevirran sillan uusimiseen, Siilinjärven kunnassa ja 

Kuopion kaupungissa. 

Rakennettavan uuden Jännevirran sillan jännemitat ovat 50, 70, 100, 120, 100, 70 ja 50 

metriä, yhteensä 560 metriä. Sillan sijainti ja rakenne ilmenevät seuraavista hakemuk-

seen liitetyistä piirroksista: 

- S1-6 suunnitelmakartta plv 2180–4000 (11.8.2015, 1:2 000) 

- S1-5 pääpiirustus ( 27.8.2015, 1:1 000 / 1:100) 

- S1-4 peruspoikkileikkaukset (18.6.2014, 1:100) 

- S1-3 pituusleikkaus V9 plv 2150–3950 (11.8.2015, 1:2 000 / 1:200) 

Aluehallintovirasto määrää Jännevirrassa siirrettävän Saimaan syväväylän osuuden 

yleiseksi kulkuväyläksi. Määräys koskee hakemukseen liitetyn 6.6.2014 päivätyn Sai-

maan syväväylän siirron yleissuunnitelman paaluväliä 0–3500. Väylän keskilinja, väylän 
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merkintä ja väyläalueen ruoppaukset ilmenevät yleissuunnitelman liitteenä olevasta 

yleiskartasta (6.6.2014, 1:10 000) ja yleissuunnitelmapiirustuksesta (6.6.2014, 1:5 000). 

Aluehallintovirasto oikeuttaa luvan saajat ryhtymään Jännevirran uuden sillan rakenta-

mista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  

Yleiseksi kulkuväyläksi määräämisestä ja rakentamisen aikaisesta haitasta toimenpitei-

den kohteena oleville yhteisille vesialueille aiheutuvien menetysten hyvittämisestä mää-

rätään jäljempänä. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan 

korvattavaa edunmenetystä. 

MÄÄRÄYKSET 

1. Työt on suoritettava siten, että vesiliikennettä, uittoa tai vesistön muuta käyttöä ja kul-

kuyhteyksiä kiinteistöille ei tarpeettomasti vaikeuteta. Työalueet on mahdollisuuksien 

mukaan eristettävä muusta vesialueesta ja vesistöä samentavat työvaiheet on pyrittävä 

toteuttamaan muutoinkin mahdollisimman vähän samentumista aiheuttavalla tavalla. 

Vesistöä voimakkaasti samentavat työt on tehtävä 1.9.–31.5. välisenä aikana.  

2. Syväväylän ruoppausmassat on sijoitettava maa-alueelle paikkaan, mistä ne eivät 

pääse valumaan takaisin vesistöön. 

3. Rakennustöiden päätyttyä työpenkereet, rakennustelineet ja -jätteet on poistettava 

vesistöstä luontaiseen pohjan tasoon. Vanhan sillan rakenteiden purkaminen on ajoitet-

tava niissä mahdollisesti pesivien lintujen pesimäajan ulkopuolelle. 

4. Sillan ja syväväylän rakenteet on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa. 

5. Hankkeen vesistövaikutuksia on seurattava hakijoiden selityksen liitteenä olevan 

31.3.2016 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti.  

Tarkkailua on jatkettava kunnes työn vaikutuksia vesistössä ei enää havaita. Tarvittaes-

sa tarkkailua on laajennettava vaikutusten laadun ja laajuuden sekä päästöjen syyn ja 

vähentämismahdollisuuksien selvittämiseksi. 

Tarkkailun tulokset on toimitettava heti niiden valmistuttua tai työvaiheittain Pohjois-

Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kuopion kaupungin ja Siilinjärven 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Jänneniemen ja Rissalan osakaskunnille. 

Tarkkailun päätyttyä tuloksista laadittava loppuraportti on toimitettava Pohjois-Savon 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Jänneniemen ja Rissalan osakaskunnille kolmen 

kuukauden kuluessa tarkkailun päättymisestä. 

Tarkkailuohjelmaa saadaan muuttaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen hyväksymällä tavalla. 

6. Mikäli jonkun talousveden saanti vesistöstä hankkeen toteutuksen takia estyy, luvan 

saajan on vaadittaessa toimitettava haitankärsijälle käyttökelpoista talousvettä. 
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7. Ennen työhön ryhtymistä on työn aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivä-

määrä ja antaja ilmoitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 

sekä Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. 

8. Työt on aloitettava neljän ja tehtävä kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun tämä pää-

tös on saanut lainvoiman.  

9. Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovi-

rastolle, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Kuopion kau-

pungin ja Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. 

Korvaukset 

10. Luvan saajien on maksettava korvauksena vesialueen yleiseksi kulkuväyläksi mää-

rätyn vesialueen muun käytön estymisestä ja rakentamisen aikana kalastukselle synty-

västä haitasta Rissalan osakaskunnalle 749-413-876-1 yhteensä 7 400 euroa ja Jän-

neniemen osakaskunnalle 297-416-876-1 yhteensä 9 800 euroa. 

Korvaukset on maksettava ennen rakennustöihin ryhtymistä, kuitenkin viimeistään vuo-

den kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta (eräpäivä). Eräpäivän jälkei-

seltä ajalta korvaukselle on maksettava korkolain mukainen viivästyskorko. 

PERUSTELUT 

Kuopion ja Joensuun välisen valtatie 9:n Jännevirran silta on huonokuntoinen ja uuden 

siltayhteyden rakentaminen turvaa tärkeän tieyhteyden.  

Yleiseksi kulkuväyläksi määrätty syväväylä Jännevirrassa on tarpeen pitää avoinna 

yleistä laiva- tai veneliikennettä varten. Syväväylän siirtäminen uuden Jännevirran sillan 

keskiaukkoon ja määrääminen julkiseksi kulkuväyläksi mahdollistaa turvallisen teollisuu-

den ja vapaa-ajan vesiliikenteen Jännevirrassa. Syväväylän tarvitsema kulkusyvyys 

edellyttää uuden väylän alueen ruoppauksia, joiden toteuttamisesta ja ruoppausmasso-

jen läjittämisestä on annettu määräykset. Yleiseksi kulkuväyläksi määrätty vesistön osa 

kunnostamisen jälkeen täyttää vaatimukset, jotka vesistössä harjoitettava liikenne huo-

mioon ottaen yleiselle kulkuväylälle kohtuudella voidaan asettaa. Julkisen kuluväylän 

käyttöön ottamisesta päättää Liikennevirasto. 

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2021 Jännevirran ala-

puolinen vesistö Kotkatvedellä ja Ruskeavedellä on määritelty ekologisesti hyvässä ja 

kemiallisesti hyvää huonommassa tilassa olevaksi. Vesienhoidon tavoitteena on hyvän 

kemiallisen tilan saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä. Alapuolisen Kallaveden osalta 

tavoitteena on vesistön hyvän tilan säilyminen. Jännevirran sillan rakentaminen ja syvä-

väylän siirto nyt myönnetyn luvan mukaisesti eivät vaikeuta vesienhoitosuunnitelmassa 

asetettujen tilatavoitteiden saavuttamista. 

Luparatkaisussa on otettu huomioon alueen kaavoitus. Myönnetty lupa ei merkittävästi 

vaikeuta kaavan laatimista. 

Syväväylän alueen ruoppauksilla ei ole suurta vaikutusta Jännevirran virtauspoikkileik-

kauksiin, eikä hankkeella muutoinkaan ole vaikutusta Jännevirran virtaamiin eikä ylä- tai 

alapuolisiin vedenkorkeuksiin. 
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Käytöstä poistuva vuonna 1950 valmistunut Jännevirran silta, Jännevirran entinen lossi-

laituri sekä Jännevirran siltavahdin ja lossarin talot ovat Kuopion seudun maakuntakaa-

vaa varten vuonna 2006 tehdyn kulttuuriympäristöselvityksen kohteita. Uuden sillan ra-

kentaminen ja vanhan sillan purkaminen heikentävät tämän kulttuuriarvon säilymistä. 

Uusi nykyistä korkeampi silta näkyy Jännevirrassa uutena maisemaelementtinä, mikä 

vaikuttaa paikallisesti luonnonkauneuteen ja ympäristön viihtyisyyteen. Sillan alikulku-

korkeuden kasvu sujuvoittaa tie- ja vesiliikennettä nykyisen sillan avattavan kansiraken-

teen poistuessa. 

Hakijoiden selityksen yhteydessä muuttaman hakemuksen suunnitelmana on syvä-

väylän ruoppauksissa muodostuvien ruoppausmassojen hyödyntäminen osin sillan 

maapenkereiden materiaalina ja yli jäävät massat läjitetään työalueiden läheisyydessä 

olevalle maa-alueelle. Ruoppausmassojen läjittämisestä vesistöön Jännevirran alueella 

olevalle syvännealueelle on luovuttu. Hakemukseen näiltä osin yleisen tiedoksiannon 

jälkeen tehdyt muutokset vähentävät hankkeen vaikutuksia vesistöön.  

Rakentamistöistä vesistöön syntyvien päästöjen osalta suurimmat kiintoainepäästöt syn-

tyvät uuden syväväylän ruoppauksista. Nykyisin yleisesti käytetyn eristeseinän (suoja-

verhon) käyttämisestä ruoppauskohteissa ei ole määrätty luvassa, koska salmessa val-

litsevat virtausolot ja käytössä olevan syväväylän läheisyys estäisivät eristeseinän te-

hokkaan käytön. Työkohteen eristämistä on kuitenkin edellytetty silloin kun se on mah-

dollista, mikä tulee kyseeseen ainakin sillan työkohteiden osalta. Lisäksi samentumista 

voidaan vähentää työmenetelmillä ja voimakasta samentumista vesistöön aiheuttavien 

työvaiheiden tekeminen pääasiallisen virkistyskäyttökauden ulkopuolisena ajankohtana 

varmistaa, ettei toimenpiteistä aiheudu merkittävää haittaa vesistölle ja sen eri käyttö-

muodoille, kalakannoille tai kalastukselle. 

Syväväylän siirtoon liittyy laajahkojen vesialueiden ruoppauksia nykyisen Jännevirran 

sillan ylä- ja alapuolella. Ruoppaustöiden aikana havaittavat vaikutukset ilmenevät sel-

keimmin Jännevirran salmen alueella ja myös Kotkatvedellä. Virtavedessä työn aikaiset 

vaikutukset jäävät melko lyhytaikaisiksi ja veteen sekoittuva hienoaines kulkeutuu vir-

tauksen mukana laimentuvina pitoisuuksina Kotkatvirran kautta Kallavedelle, päävir-

tauksen mukana Vaajasalon kaakkoispuolisen Kortesalmen edustalle ja vähemmässä 

määrin Ruskeavedelle. Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä tai pitkäaikaisia haital-

lisia vaikutuksia vesistössä hankealueen alapuolella. 

Hakijoiden selityksen yhteydessä toimittaman päivitetyn vesistövaikutusten tarkkailuoh-

jelman mukaisesti tehtävä tarkkailu antaa edustavan kuvan rakentamisesta vesistöön 

aiheutuvista vaikutuksista. 

Hakijat ovat ilmoittaneet hankkivansa sillan rakentamiseen tarvittavat alueet maantielain 

mukaisessa tietoimituksessa. Jännevirran salmessa yleiseksi kuluväyläksi määrätyn 

noin 3,5 kilometrin pituisen Saimaan syväväylän väylänosan muun käytön estymisestä 

ja rakentamisen aikana kalastukselle aiheutuvat edunmenetykset on määrätty korvatta-

viksi hakijoiden ja kyseisiä alueita hallinnoivien osakaskuntien välisten sopimusten mu-

kaisesti. 

Hankealueella vuonna 2013 tehdyssä luontoselvityksessä toimenpiteiden kohteena ole-

valla alueella ei ole todettu luonnonsuojelulailla suojeltuja luontoarvoja kuten suojeltujen 

eläinten lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alapuolisessa vesistössä Natura 2000 -



22 (25) 

verkostoon kuuluvia alueita ovat Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari (FI0600007) lä-

himmillään noin neljän kilometrin etäisyydellä ja yli 13 kilometrin etäisyydellä oleva Kes-

ki-Kallaveden saaristo (FI0600036). Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen natura-

vaikutusten arviointi ei ole tarpeen, koska nyt tehtävillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta 

niihin luontoarvoihin, joiden perusteella kyseiset alueet on sisällytetty Natura-ohjelmaan. 

Edellä selostetut vesilain 3 luvun 6 ja 7 §:ien mukaisesti arvioitavat hyödyt ja haitat 

huomioon ottaen hanke on yleisen tarpeen vaatima ja siitä yleiselle edulle saatavat hyö-

dyt ovat huomattavia verrattuna siitä yleisille ja yksityisille eduille koituviin menetyksiin. 

Luvan myöntämisen edellytykset ovat siten olemassa. 

Valmistelulupa on myönnetty, koska Jännevirran uuden sillan rakentamista valmistelevat 

toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen 

toiminnalle huomattavaa haittaa. Sillan rakentamiseen liittyvät työt ovat sellaisia, että 

niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi 

siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan. Valmistelu-

lupa ei koske syväväylän siirtoon liittyviä ruoppaustöitä. 

Sovelletut säännökset 

- Vesilain 2 luvun 7 §, 3 luvun 3 §:n 1 momentin 4) kohta, 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 

5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 10 §, 11 §, 13 §, 16 §, 17 § ja 18 §, 10 luvun 1 §, 2 §:n 1 ja 3 momen-

tit, 3 § ja 9 §:n 1 momentti sekä 13 luvun säännökset. 

- Luonnonsuojelulain 65 § 

- Korkolaki 

LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN VASTAAMINEN 

Viranomaisten lausunnoissa esitetyt vaatimukset ovat tulleet pääosin otetuiksi huomioon 

hakijoiden suunnitelmaan tekemissä muutoksissa ja muutoin luparatkaisusta, määräyk-

sistä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. Liito-oravan reviirin säilyttämistä koske-

van Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimuksen ja mahdolliseksi 

muinaisjäännökseksi luokitellun vedenalaisen puurakenteen säilymistä koskevan mu-

seoviraston vaatimuksen osalta todetaan, ettei hanke ennalta arvioiden vaikuta näiden 

suojeluarvojen säilymiseen. Jos vaikutuksia todettaisiin olevan, tulevat luonnonsuojelu-

lain ja muinaismuistolain suojelusäännöksen myönnetystä luvasta riippumatta suoraan 

sovellettaviksi. 

1) ja 4) muistutuksissa yksilöidyt vedenottopaikat sijoittuvat Jännevirrassa ja Jännenie-

messä alueille, jonne hankkeen vaikutusten ei arvioida ulottuvan. Siltä varalta että tällai-

sia vaikutuksia kuitenkin ilmenisi muistuttajien tai muiden vedensaannille, on luvassa 

annettu määräys talousveden toimittamisesta haitankärsijän vaatimuksen perusteella. 

Tervalahden vedenlaadun tarkkailu sisältyy hankkeen vaikutusten tarkkailuun. Muilta 

osin muistutuksissa esitetyt vaatimukset muun ohella ruopattavien sedimenttien analy-

soimisesta, haitan kestoon liittyvistä ilmoituksista eivät edellytä määräyksen antamista, 

koska muistuttajien kiinteistöille ei arvioida kohdistuvan haittoja. 

2) ja 8) muistutuksissa esitettyjen vaatimusten osalta viitataan hakijoiden selityksen yh-

teydessä tekemiin suunnitelman muutoksiin, hakijoiden ja osakaskuntien välisiin sopi-

muksiin ja lisäksi luparatkaisuun, määräyksiin ja niiden perusteluihin. 
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3) muistutuksessa esitetyt vaatimukset hakija on ilmoittanut ottavansa huomioon hank-

keen toteutuksessa. 

5), 6) ja 7) muistutuksissa yksilöidyt kotitarve- ja virkistyskalastukselle aiheutuvien me-

netysten korvaamista koskevat vaatimukset on jätetty muistuttajien tekeminä tutkimatta, 

koska yhteisen vesialueen puhevaltaa käyttää aluetta hallinnoiva osakaskunta, eivät sen 

yksittäiset osakkaat. Muutoin kalataloushaitan hyvittämisestä viitataan edellä osakas-

kuntien 2) ja 8) muistutuksista lausuttuun. Muita menetyksiä koskevien vaatimusten 

osalta Jännevirran sillan rakentaminen ja syväväylän siirto eivät ennalta arvioiden tule 

heikentämään muistuttajien omien rantojen käyttöä taikka aiheuttamaan uimarantojen 

kunnostamistarvetta, joten nämä korvausvaatimukset on hylätty aiheettomina. Luonnon-

kauneudelle, kulttuuriarvoille ja ympäristön viihtyisyydelle aiheutuvat vaikutukset on otet-

tu lupaharkinnassa huomioon. 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Käsittelymaksu on 9 245 euroa. 

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1092/2013) mukaisesti. Maksuun sisältyy julkiseksi kulkuväyläksi määräämistä koskeva 

maksu (8 040 euroa) ja 50 prosenttia sillan rakentamista koskevasta lupamaksusta 

(2 410 euroa). 
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös Hakijat 

Jäljennös päätöksestä 

Siilinjärven kunta 

Kuopion kaupunki 

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -

vastuualue (sähköisesti) 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalous -ryhmä (sähköisesti) 

Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) 

Ilmoitus päätöksestä 

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, 

sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa. 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla, internetissä ja lehdessä 

Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaulul-

la. Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa. Lisäksi tie-

to päätöksestä julkaistaan Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin virallisilla ilmoitus-

tauluilla. 

 Tieto päätöksestä julkaistaan Savon Sanomat -nimisessä lehdessä. 
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MUUTOKSENHAKU  

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasi-

asta. 

 

Liite Valitusosoitus 

 

 

 

Esko Vaskinen  Martti Häikiö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Esko Vaskinen ja Martti Häikiö (asian esitte-

lijä). 

 



 

VALITUSOSOITUS     LIITE  
 

Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan 
hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan sa-
massa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä 

sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 10.6.2016.  
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 

tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäris-
tön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta 
ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion 
valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viran-
omainen.  

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi ja kotikunta 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muut-
tuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaa-
sa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel-

mää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle 

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvi-
tys asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle 

 
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen 

aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan vii-
meisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen 
voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on olta-
va toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjes-
telmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.  

 
Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikan kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli  
postiosoite:   PL 50, 50101 Mikkeli 
puhelin:   (vaihde) 029 501 6800 
faksi:   015 760 0150 
sähköposti:  kirjaamo.ita@avi.fi 
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-

maksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-
kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muu-
alla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu 
on valituskirjelmäkohtainen. 

 


